
Checkliste KI-Projektplanung

LEKTION 4.7

Eine Schritt-für-Schritt-Checkliste zur Initiierung und
Durchführung eines KI-Projekts

KLARHEIT · WACHSTUM · WIRKUNG

KI to brain von Claudia Conen

Checkliste KI-Projektplanung

Du willst ein KI-Projekt starten? Gut. Dann starte es richtig. Denn die Wahrheit ist: Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie. Sie scheitern an mangelnder Planung, unklaren Zielen und fehlender Kommunikation. Diese Checkliste ist dein Geländer – Schritt für Schritt, Phase für Phase.

Warum diese Checkliste?

Stell dir vor, du baust ein Haus – und fängst einfach an, Wände hochzuziehen. Ohne Fundament. Ohne Bauplan. Ohne zu wissen, wer am Ende darin wohnen soll. Klingt absurd? Genau so starten erschreckend viele KI-Projekte.

Diese Checkliste gibt dir die Struktur, die den Unterschied macht zwischen „tolles Pilotprojekt, aber leider eingestellt“ und „strategisch verankert, messbar wirksam“. Arbeite sie gewissenhaft durch – und hake ehrlich ab, was du wirklich erledigt hast.

1. Projektinitiierung

1.1 Zieldefinition – Weißt du, wohin die Reise geht?

- ☐ Klare Festlegung der Projektziele – nicht vage, nicht „irgendwas mit KI“, sondern messbar und konkret
- ☐ Definition des gewünschten Ergebnisses – was genau soll am Ende stehen? Was wird sich verändert haben?
- ☐ Identifikation der Anforderungen und Erwartungen aller Stakeholder – wer will was, und warum?

1.2 Machbarkeitsanalyse – Können wir das überhaupt?

- ☐ Bewertung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit – ehrlich, nicht wunschgetrieben
- ☐ Analyse der vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten – was haben wir, was fehlt uns?
- ☐ Durchführung einer SWOT-Analyse – Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Schwarz auf weiß.

WUSSTEST DU?

*Die meisten KI-Projekte scheitern nicht an der Technologie – sie scheitern an **unklaren Zielen, mangelhafter Datenqualität und fehlender Einbindung der richtigen Menschen**. Die erste Phase entscheidet, ob dein Projekt fliegt oder fällt.*



1.3 Projektumfang (Scope) – Was gehört dazu, was nicht?

- ☐ Detaillierte Beschreibung des Projektumfangs – klar definiert, nicht „mal schauen, wie weit wir kommen“
- ☐ Abgrenzung des Projekts von anderen Initiativen – damit du nicht plötzlich drei Projekte gleichzeitig managst
- ☐ Identifikation der Deliverables und Meilensteine – was wird wann geliefert? Verbindlich.

1.4 Stakeholder-Identifikation – Wer sitzt mit am Tisch?

- ☐ Identifikation aller relevanten Stakeholder – intern und extern, sichtbar und im Hintergrund
- ☐ Analyse der Interessen und Einflüsse der Stakeholder – wer zieht mit, wer bremst, wer entscheidet?
- ☐ Erstellung einer Stakeholder-Matrix – Macht, Interesse, Einfluss. Damit du weißt, mit wem du wie reden musst.

2. Projektplanung

2.1 Projektstrukturplan (PSP) – Dein Bauplan

- ☐ Erstellung eines detaillierten Projektstrukturplans – die Landkarte deines gesamten Vorhabens
- ☐ Definition der Arbeitspakete und Verantwortlichkeiten – wer macht was, bis wann?
- ☐ Festlegung der Projektphasen und Meilensteine – mit klaren Checkpoints, an denen du den Kurs prüfst

2.2 Ressourcenplanung – Was brauchst du wirklich?

- ☐ Identifikation der benötigten Ressourcen: Personal, Technik, Budget – alles auf den Tisch
- ☐ Erstellung eines Ressourcenplans – realistisch, nicht optimistisch
- ☐ Sicherstellung der Verfügbarkeit aller Ressourcen – nichts ist schlimmer als ein Team, das nur auf dem Papier existiert

PRAXIS-IMPULS

Ein häufiger Fehler in KI-Projekten: **Die Datenvorbereitung wird massiv unterschätzt.** Daten sammeln, bereinigen, validieren – das ist kein Nebenjob. Das ist das Fundament. Plane dafür deutlich mehr Zeit ein, als du denkst.



2.3 Zeitplanung – Wann passiert was?

- ☐ Erstellung eines Projektzeitplans mit Meilensteinen – verbindlich, nicht „ungefähr im Q3“
- ☐ Festlegung der Dauer und Reihenfolge der Arbeitspakete – was baut aufeinander auf, was läuft parallel?
- ☐ Nutzung von Gantt-Diagrammen oder ähnlichen Tools – damit alle dasselbe Bild vor Augen haben

2.4 Risikomanagement – Was könnte schiefgehen?

- ☐ Identifikation und Bewertung potenzieller Risiken – technisch, organisatorisch, menschlich
- ☐ Entwicklung von Risikominderungsstrategien – nicht „wird schon gutgehen“, sondern Plan B, C und D
- ☐ Erstellung eines Risikoregisters – dokumentiert, bewertet, mit klaren Verantwortlichkeiten

2.5 Kommunikationsplanung – Wie redest du darüber?

- ☐ Definition der Kommunikationsziele und -botschaften – was sollen die Menschen verstehen und fühlen?
- ☐ Auswahl geeigneter Kommunikationskanäle – E-Mail, Meeting, Town Hall? Nicht alles passt überall.
- ☐ Erstellung eines Kommunikationsplans – wer erfährt was, wann, von wem? Transparenz schafft Vertrauen.

WUSSTEST DU?

Die beste Technologie nützt nichts, wenn die Menschen sie nicht verstehen – oder schlimmer: sich von ihr bedroht fühlen. **Kommunikation ist kein Sahnehäubchen. Sie ist der Treibstoff für Akzeptanz.**



3. Projektdurchführung

3.1 Teamaufbau und Schulung – Die richtigen Menschen am Tisch

- ☐ Zusammenstellung des Projektteams – interdisziplinär, nicht nur IT. KI braucht verschiedene Perspektiven.
- ☐ Schulung und Weiterbildung der Teammitglieder – niemand darf das Gefühl haben, abgehängt zu werden
- ☐ Klärung der Rollen und Verantwortlichkeiten – glasklare Zuständigkeiten, keine Graubereiche

3.2 Datenbeschaffung und -vorbereitung – Das Fundament

- ☐ Sammlung und Bereinigung der benötigten Daten – sauber, vollständig, strukturiert
- ☐ Sicherstellung der Datenqualität und -verfügbarkeit – Müll rein, Müll raus. Diese Regel gilt immer.
- ☐ Durchführung von Datenanalysen und -validierungen – bevor du ein Modell trainierst, musst du deine Daten kennen

PRAXIS-IMPULS

Hol dir frühzeitig die Fachabteilungen ins Boot – nicht erst, wenn die Lösung fertig ist. **Die Menschen, die das System später nutzen sollen, müssen es von Anfang an mitgestalten.** Sonst baust du etwas, das niemand will.



3.3 Entwicklung und Implementierung – Jetzt wird's konkret

- ☐ Entwicklung und Training der KI-Modelle – iterativ, nicht perfektionistisch. Erst ein MVP, dann verfeinern.
- ☐ Implementierung der Modelle in die Systemumgebung – von der Sandbox in die echte Welt
- ☐ Durchführung von Tests und Validierungen – funktioniert es? Ist es fair? Ist es robust?

3.4 Monitoring und Kontrolle – Augen auf, immer

- ☐ Kontinuierliche Überwachung des Projektfortschritts – nicht nur am Ende schauen, ob es passt
- ☐ Nutzung von KPIs und Metriken zur Leistungsmessung – Zahlen lügen nicht, Bauchgefühl manchmal schon
- ☐ Durchführung regelmäßiger Status- und Fortschrittsberichte – kurz, knackig, ehrlich

3.5 Stakeholder-Management – Dranbleiben, immer

- ☐ Regelmäßige Kommunikation mit den Stakeholdern – Stille ist der Feind. Wer nicht informiert, verliert Rückhalt.
- ☐ Einbindung der Stakeholder in Entscheidungsprozesse – nicht über Köpfe hinweg entscheiden
- ☐ Berücksichtigung von Feedback und Anpassung der Projektpläne – Flexibilität ist kein Zeichen von Schwäche

4. Projektabschluss

4.1 Abnahme und Übergabe – Die Zielgerade

- ☐ Durchführung der Abnahmetests und Validierungen – entspricht das Ergebnis den definierten Zielen?
- ☐ Übergabe der Projektergebnisse an den Auftraggeber – sauber dokumentiert, nicht „steht alles auf meinem Laptop“
- ☐ Sicherstellung der Dokumentation und Nachverfolgbarkeit – damit auch in sechs Monaten noch jemand versteht, was gebaut wurde

4.2 Evaluierung und Lessons Learned – Was nehmen wir mit?

- ☐ Durchführung einer Projektabchlussanalyse – was lief gut, was nicht, und warum?
- ☐ Dokumentation von Lessons Learned und Best Practices – Wissen, das nicht aufgeschrieben wird, geht verloren
- ☐ Evaluierung der Projektergebnisse und Zielerreichung – haben wir erreicht, was wir wollten? Und wenn nicht: warum?

PRAXIS-IMPULS



*Lessons Learned sind keine Pflichtübung für die Ablage. **Sie sind dein wertvollstes Kapital für das nächste Projekt.** Nimm dir die Zeit. Sei ehrlich. Und teile die Erkenntnisse mit dem gesamten Unternehmen.*

4.3 Projektabschlussbericht – Der Schlusspunkt

- ☐ Erstellung eines umfassenden Projektabschlussberichts – kompakt, aussagekräftig, mit klaren Ergebnissen
- ☐ Präsentation der Ergebnisse und Erkenntnisse – sichtbar machen, was das Team geleistet hat
- ☐ Danksagung an das Projektteam und die Stakeholder – Wertschätzung ist kein Nice-to-have. Sie ist essenziell.

Eine Checkliste ersetzt kein Denken. Aber sie stellt sicher, dass du nichts Wesentliches vergisst. Jeder Haken, den du hier setzt, ist ein Schritt in Richtung eines KI-Projekts, das nicht nur startet – sondern auch ankommt.

*„Planung ist keine Bürokratie.
Planung ist Respekt vor dem, was du erreichen willst.“*

CLAUDIA CONEN

claudiaconen.com
